
 

DESTINATÁRIOS 

Directores, Gestores, Quadros 

Superiores, Quadros Médios e 

Técnicas. 

DURAÇÃO 

40 Horas (5 dias) 

METODOLOGIA 

O curso terá uma componente teórica, 

reforçada através da realização de 

trabalhos e privilegiando a troca de 

experiências entre os participantes.  

 

Gestão de Projectos na Indústria do  

Petróleo 

A Gestão de Projectos é hoje uma realidade em qualquer tipo de 

organização, contribuindo para o sucesso das organizações. A 

sua adequada utilização na Indústria de Petróleo e Gás é um 

factor determinante para o sucesso das empresas.  

  

Esta acção visa preparar os profissionais no desenvolvimento de 

competências no domínio da Gestão de Projectos e prepará-los 

para a certificação PMP – Project Management Professional. 
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OBJECTIVOS 

Compreender a ciência de gestão de projectos e conhecer as 

boas práticas de planeamento, execução, monitoramento e 

encerramento de projectos. 

Gestão de Projectos na Indústria do 

Petróleo 
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Gestão de Projecto : As melhores prácticas 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Módulo 1: O Contexto da Gestão de Projectos 

 Introdução à Gestão de Projectos; 

 Gestão de Stakeholders; 

 Projecto vs Produto. 

Módulo 2: Áreas de Conhecimento 

 Gestão da Integração; 

 Gestão de Âmbito; 

 Gestão de Tempo; 

 Gestão de Custo; 

 Gestão da Qualidade; 

 Gestão de Recursos Humanos; 

 Gestão da Comunicação; 

 Gestão do Risco; 

 Gestão de Contratos. 

Módulo 3: Estruturas Organizacionais e PMO 

 Técnicas de Iniciação: Project Charter; 

 Técnicas de Planeamento: definição de requisitos, âmbito, dependências, equipa, prazo, orçamento; 

 Técnicas Avançadas: nivelamento de sobrecargas, optimização, definição da baseline do projecto. 

Módulo 4: Técnicas de Monitorização e Controlo 

 Técnicas de EVM – Earned Value Management; 

 Visão actual do conflito; 

 Simulação da Execução do Projecto; 

 Recuperação do Projecto; 

Módulo 5: Técnicas de Encerramento 

 Leassons Learned.  

 Treino para Exame PMP – Projecto Management Professional. 

Avaliação e fecho. 
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